

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МБОУ лицей с.Долгоруково
от 30.04.2019 г. №69

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе МБОУ лицей с.Долгоруково

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ лицей с.Долгоруково	Апрель-май 2019.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста.	Приказ директора МБОУ лицей с.Долгоруково	Апрель-май 2019
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель 2019
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Липецкой области	Информационное письмо	Май 2019.
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Липецкой области		Май 2019.
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май 2019
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Июнь-сентябрь 2019 Август 2019 Апрель-июнь 2019
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора МБОУ лицей с.Долгоруково	По плану ИРО
9	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». Фотоотчет.	Июнь-август 2019
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Август 2019
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора лицея	Август 2019

12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2019
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	24.09.2019 г.
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Октябрь 2019